

HOTĂRÂRE NR. 97/02.05.2018
privind actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții
"Amenajare teren de sport str. Stadionului"

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința ordinară din data de 02.05.2018 în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) și (3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în dezbateri:

Expunerea de motive a Primarului Orașului Navodari, proiectul de hotărâre inițiat de către acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;

Având în vedere :

- Referatul Compartimentului Tehnic-Investiții din cadrul Serviciului Arhitect Șef;
- Prevederile HCL nr. 240/07.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Amenajare teren de sport str. Stadionului" în faza studiu de fezabilitate;
- Înștiințarea întocmită de SC TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI SRL cu nr. 8531/11.04.2018, în atenția proiectantului SC CREO-MIXT SRL și înaintată spre știința orașului Năvodari și înregistrată cu nr. 22806/11.04.2018.
- Proiectantul a emis Dispoziția de șantier nr. 8 înregistrată la Primăria orașului Năvodari cu nr. 24227/25.04.2018;

Prevederile art. 44 alin.1 și urm. din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 10, alin. (4) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) și alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. „b”, art. 45 alin. (2), precum și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1 – Se aproba actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții "Amenajare teren de sport str. Stadionului", elaborat de S.C. CREO-MIXT S.R.L., în calitate de proiectant, prezentat în Anexa nr. 1, după cum urmează:

- Valoarea totală a investiției este 2 650 527 lei (inclusiv TVA), din care C+M în valoare de 2 507 542 lei (inclusiv TVA).

ARTICOLUL 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Arhitect Șef;

ARTICOLUL 3 – Compartimentul Autoritate Tutelară-Relația cu Consiliul Local, va comunica aceasta hotarare: Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, Primarului Orasului Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice, Biroului Juridic, Compartimentului Tehnic-Investitii.

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 „ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 18 consilieri din 19 consilieri in functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, **ȘTAN LIVIU MARIAN**

CONTRASEMNEAZA,
Secretar, **TÎRȘOAGĂ VIORICA**

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile pt. "Amenajare teren de sport - str. Stadionului"

in mil lei / mil euro la cursul "BNR" 4.6516 lei / euro din data de 24.04.2018

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrari	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mil lei	Mil euro	Mil lei	Mil lei	Mil euro
1	2	3	4	5	6	7
	Cap. 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1.	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2.	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3.	Amenajare pt. protectia mediului si aducerea la forma initiala	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL CAPITOL 1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Cap. 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivelor					
2.1.	Bransamente apa, canalizare, telefonie, energie electrica	14.652	3.150	2.784	17.436	3.748
	TOTAL CAPITOL 2	14.652	3.150	2.784	17.436	3.748
	Cap. 3: Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii teren (geotehnic si topografic)	1.200	0.258	0.240	1.440	0.310
3.2.	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.354	0.076	0.047	0.401	0.086
3.3	Proiectare si inginerie	12.800	2.752	2.660	15.460	3.324
3.4.	Organizarea procedurilor de achizitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5.	Consultanta	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.6.	Asistenta tehnica	13.950	2.999	2.651	16.601	3.569
	TOTAL CAPITOL 3	28.304	6.085	5.597	33.902	7.288
	Cap. 4: Cheltuieli pentru investita de baza					
4.1.	Constructii si instalatii	2092.526	449.851	397.580	2490.106	535.323
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5.	Dotari	15.140	3.255	2.877	18.017	3.873
4.6.	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL CAPITOL 4	2107.666	453.106	400.457	2508.123	539.196
	Cap. 5: Alte cheltuieli					
5.1	Organizare santier	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.1.	Lucrari de constructii [procent 1% x (1.2. + 1.3. + 2 + 4.1 + 4.2.)]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii de santier	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	23.179	4.983	0.000	23.179	4.983
5.2.1.1.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii [0.50% x (C+M)]	10.536	2.265	0.000	10.536	2.265
5.2.1.2.	Cota aferenta ISC pt controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pt autor. lucrarilor de constructii [0.10% x (C+M)]	2.107	0.453	0.000	2.107	0.453
5.2.1.3.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor [0.50% x (C+M)]	10.536	2.265	0.000	10.536	2.265
5.2.2.	Comision pentru obtinerea finantarii necesare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.3.	Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	57.048	12.264	10.839	67.888	14.594
	TOTAL CAPITOL 5	80.227	17.247	10.839	91.067	19.577
	Cap. 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, tehnice si predarea la beneficiar					
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2.	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL CAPITOL 6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL GENERAL	2230.850	479.588	419.677	2650.527	569.810
	Din care C+M (C+M = 1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	2107.178	453.001	400.364	2507.542	539.071

Intocmit,
 S.C. CREO-MIXT S.R.L.

Beneficiar,
 PRIMARIA ORASULUI NAVODARI

Data intocmirii: 24.04.2018

PROIECT DE HOTARARE

privind actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investitii
"Amenajare teren de sport str. Stadionului"

Avand in vedere :

- Expunerea de motive prin care se propune privind actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investitii "Amenajare teren de sport str. Stadionului";
- Referatul Compartimentului Tehnic-Investitii din cadrul Serviciului Arhitect Sef;
- Prevederile HCL nr. 240/07.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Amenajare teren de sport str. Stadionului" in faza studiu de fezabilitate;
- Instiintarea intocmita de SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL cu nr. 8531/11.04.2018, in atentia proiectantului SC CREO-MIXT SRL si inaintata spre stiinta orasului Navodari si inregistrata cu nr. 22806/11.04.2018.
- Proiectantul a emis Dispozitia de santier nr. 8 inregistrata la Primaria orasului Navodari cu nr. 24227/25.04.2018;
- Prevederile art. 44 alin.1 si urm. din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 10, alin. (4) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2), lit. b, art. 45 alin. (2) si art. 115 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

PROPUN:

Art.1 Aprobarea actualizarii Devizului general aferent obiectivului de investitii "Amenajare teren de sport str. Stadionului", elaborat de S.C. CREO-MIXT S.R.L., in calitate de proiectant, prezentat in Anexa nr. 1, dupa cum urmeaza:

- Valoarea totala a investitiei este 2 650 527 lei (inclusiv TVA), din care C+M in valoare de 2 507 542 lei (inclusiv TVA).

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Serviciul Arhitect Sef.

INITIATOR,
PRIMAR, CHELARU FLORIN





DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile pt. "Amenajare teren de sport - str. Stadionului"

in mii lei / mii euro la cursul "BNR" 4.6516 lei / euro din data de 24.04.2018

Nr. Cr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrari	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
	Cap. 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1.	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2.	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3.	Amenajare pt. protectia mediului si aducerea la forma initiala	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL CAPITOL 1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Cap. 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivelor					
2.1.	Bransamente apa, canalizare, telefonie, energie electrica	14.652	3.150	2.784	17.436	3.748
	TOTAL CAPITOL 2	14.652	3.150	2.784	17.436	3.748
	Cap. 3: Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica					
3.1.	Studii teren (geotehnic si topografic)	1.200	0.258	0.240	1.440	0.310
3.2.	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.354	0.076	0.047	0.401	0.086
3.3.	Proiectare si inginerie	12.800	2.752	2.660	15.460	3.324
3.4.	Organizarea procedurilor de achizitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5.	Consultanta	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.6.	Asistenta tehnica	13.950	2.999	2.651	16.601	3.569
	TOTAL CAPITOL 3	28.304	6.085	5.597	33.902	7.288
	Cap. 4: Cheltuieli pentru investita de baza					
4.1.	Constructii si instalatii	2092.526	449.851	397.580	2490.106	535.323
4.2.	Montaj utilitaj tehnologic	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3.	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4.	Utilitaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5.	Dotari	15.140	3.255	2.877	18.017	3.873
4.6.	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL CAPITOL 4	2107.666	453.106	400.457	2508.123	539.196
	Cap. 5: Alte cheltuieli					
5.1.	Organizare santier	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.1.	Lucrari de constructii [procent 1% x (1.2. + 1.3. + 2 + 4.1. + 4.2.)]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.2.	Cheltuieli conex organizarii de santier	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	23.179	4.983	0.000	23.179	4.983
5.2.1.1.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii [0.50% x (C+M)]	10.536	2.265	0.000	10.536	2.265
5.2.1.2.	Cota aferenta ISC pt controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pt autor. lucrarilor de constructii [0.10% x (C+M)]	2.107	0.453	0.000	2.107	0.453
5.2.1.3.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor [0.50% x (C+M)]	10.536	2.265	0.000	10.536	2.265
5.2.2.	Comision pentru obtinerea finantarii necesare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.3.	Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	57.048	12.264	10.839	67.888	14.594
	TOTAL CAPITOL 5	80.227	17.247	10.839	91.067	19.577
	Cap. 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, tehnice si predarea la beneficiar					
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2.	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL CAPITOL 6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL GENERAL	2230.850	479.588	419.677	2650.527	569.810
	Din care C+M (C+M = 1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	2107.178	453.001	400.364	2507.542	539.071

Intocmit,
S.C. CREO-MIXT S.R.L.Beneficiar,
PRIMARIA ORASULUI NAVODARI

Data intocmirii: 24.04.2018

**PRIMĂRIA
ORAȘULUI**

NĂVODARI




ORAȘUL UNDE SOARELE SĂRUTĂ MAREA

CUI 4618382

Str. Dobrogei nr. 1, Județul Constanța

Tel.: 0241 761 603, 0241 760 353 Fax: 0241 761 606

e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro www.primaria-navodari.ro



EXPUNERE DE MOTIVE

privind actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții
"Amenajare teren de sport str. Stadionului"

Pentru obiectivul de investiții *"Amenajare teren de sport str. Stadionului"* s-au aprobat indicatorii tehnico-economici în faza studiu de fezabilitate conform HCL nr. 236/11.04.2016.

Având în vedere art. 10, alin. (4) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care prevede *"Devizul general întocmit în faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou de investiții [...] se actualizează prin grija beneficiarului investiției / investitorului, ori de câte ori este necesar"*.

Prin înștiințarea întocmită de SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL cu nr. 8531/11.04.2018, în atenția proiectantului SC CREO-MIXT SRL și înaintată spre știința orașului Navodari și înregistrată cu nr. 22806/11.04.2018, se aduce la cunoștință omiterea din devizul proiectantului a unor prevederi referitoare la tehnologia de execuție a gazonului sintetic.

Astfel, prin Dispoziția de șantier nr. 8 înregistrată la Primăria orașului Navodari cu nr. 24227/25.04.2018, proiectantul a înaintat antemasuratoare cu lucrări suplimentare și deviz estimativ de costuri, rezultând o creștere a costurilor cu execuția. Prin urmare este necesară actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții *"Amenajare teren de sport str. Stadionului"*.

Proiectul este necesar a fi aprobat în forma prezentată data fiind și obligația prevăzută de actele normative în vigoare, incidente în domeniu, de a supune aprobării Consiliului Local documentațiile tehnico-economice aferente proiectelor de investiții.

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, propun proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții *"Amenajare teren de sport str. Stadionului"*.

INIȚIATOR,
PRIMAR, CHELARU FLORIN



RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE

Privind actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții
"Amenajare teren de sport str. Stadionului"

Raportul Compartimentului Tehnic - Investiții,
Serviciul Arhitect Șef,
din cadrul Primăriei Orașului Navodari

Analizând Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea actualizării Devizului general pentru obiectivul de investiții "Amenajare teren de sport str. Stadionului",

Pentru obiectivul de investiții "Amenajare teren de sport str. Stadionului" s-au aprobat indicatorii tehnico-economici în faza studiu de fezabilitate conform HCL nr. 236/11.04.2016.

Având în vedere contractul de execuție de lucrări nr. 28401/16.05.2017 încheiat cu SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL, în calitate de executant al obiectivului de investiții "Amenajare teren de sport str. Stadionului".

Prin înștiințarea întocmită de SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL cu nr. 8531/11.04.2018, în atenția proiectantului SC CREO-MIXT SRL și înaintată spre știința orașului Navodari și înregistrată cu nr. 22806/11.04.2018, se aduce la cunoștință omiterea din devizul proiectantului a unor prevederi referitoare la tehnologia de execuție a gazonului sintetic.

- Proiectantul, conform Dispoziției de șantier nr. 8 înregistrată la Primăria orașului Navodari cu nr. 24227/25.04.2018, a suplimentat cantitățile de lucrări inițiale astfel:
- 44,51 t de nisip cuarțos inclusiv transportul și manipularea acestuia, cantitate necesară pentru punerea în opera a gazonului sintetic cu un consum specific de material de 8 kg/mp.
- 2800 ml de bandă din poliester, inclusiv montaj, necesară pentru îmbinarea roloanelor de gazon;
- 83,47 t de granule cauciucate inclusiv transportul și manipularea acestora, cantitate necesară pentru punerea în opera a gazonului sintetic cu un consum specific de material de 15 kg/mp.

Astfel, prin Dispoziția de șantier nr. 8, proiectantul a înaintat antemasuratoare cu lucrări suplimentare și deviz estimativ de costuri, rezultând o creștere a costurilor cu execuția. Prin urmare este necesară actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții "Amenajare teren de sport str. Stadionului".

Având în vedere art. 10, alin. (4) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care prevede „Devizul general întocmit în



faza de proiectare studiu de fezabilitate in cazul obiectivului nou de investitii [...] se actualizeaza prin grija beneficiarului investitiei / investitorului, ori de cate ori este necesar”.

Proiectantul a transmis Devizul general actualizat rezultand valoarea de finantare a obiectivului de investitii “Amenajare teren de sport str. Stadionului”, dupa cum urmeaza:

- Valoarea totala a investitiei este 2 650 527 lei (inclusiv TVA), din care C+M in valoare de 2 507 542 lei (inclusiv TVA).

Avand in vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, referitoare la competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii.

Avand in vedere considerentele prezentate mai sus, Compartimentul Tehnic - Investitii, Serviciul Arhitect Sef din cadrul Primariei Orasului Navodari considera ca proiectul de hotarare privind aprobarea actualizarii Devizului general aferent obiectivului de investitii “Amenajare teren de sport str. Stadionului”, elaborat de S.C. CREO-MIXT S.R.L. in calitate de proiectant, respecta prevederile legale in materie, iar aprobarea sa in forma prezentata este necesara si oportuna.

Arhitect Sef,
Ing. Mitran Dumitru



Sef birou,
Ing. Stanciu Giorgiana



Comp. Tehnic-Investitii,
Insp. sup. Ciocanel Camelia





Nr. 24463/25.04.2018.

PRIMAR,
CHELARU FLORIN

REFERAT

Privind actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții
"Amenajare teren de sport str. Stadionului"



Pentru obiectivul de investiții "Amenajare teren de sport str. Stadionului" s-au aprobat indicatorii tehnico-economici în faza studiu de fezabilitate conform HCL nr. 236/11.04.2016.

Având în vedere contractul de execuție de lucrări nr. 28401/16.05.2017 încheiat cu SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL, în calitate de executant al obiectivului de investiții "Amenajare teren de sport str. Stadionului".

Prin înștiințarea întocmită de SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL cu nr. 8531/11.04.2018, în atenția proiectantului SC CREO-MIXT SRL și înaintată spre știința orașului Navodari și înregistrată cu nr. 22806/11.04.2018, se aduce la cunoștință omiterea din devizul proiectantului a unor prevederi referitoare la tehnologia de execuție a gazonului sintetic.

Proiectantul, conform Dispoziției de șantier nr. 8 înregistrată la Primăria orașului Navodari cu nr. 24227/25.04.2018, a suplimentat cantitățile de lucrări inițiale astfel:


- 44,51 t de nisip cuarțos inclusiv transportul și manipularea acestuia, cantitate necesară pentru punerea în opera a gazonului sintetic cu un consum specific de material de 8 kg/mp.
- 2800 ml de bandă din poliester, inclusiv montaj, necesară pentru îmbinarea rolelor de gazon;
- 83,47 t de granule cauciucate inclusiv transportul și manipularea acestora, cantitate necesară pentru punerea în opera a gazonului sintetic cu un consum specific de material de 15 kg/mp.

Astfel, prin Dispoziția de șantier nr. 8, proiectantul a înaintat antemasuratoare cu lucrări suplimentare și deviz estimativ de costuri, rezultând o creștere a costurilor cu execuția. Prin urmare este necesară actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții "Amenajare teren de sport str. Stadionului".

Având în vedere art. 10, alin. (4) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care prevede „Devizul general întocmit în faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou de investiții [...] se actualizează prin grija beneficiarului investiției / investitorului, ori de câte ori este necesar”.



HR: 22/24.04.2018



Investitie: AMENAJARE TEREN DE SPORT - STR. STADIONULUI

Adresa: oras Navodari, str. Stadionului, jud. Constanța
 Beneficiar: PRIMARIA ORASULUI NAVODARI

DISPOZITIA DE SANTIER NR. 8 / 19.04.2018

Denumire dispozitie:	Suplimentare investitie cu cantitatile de lucrari conexe necesare montarii gazonului sintetic
Componenta:	- Dispozitie de santier nr. 9/19.04.2018; - Antemasuratoare lucrari suplimentare; - Deviz estimativ confidential si oferte de pret justificative; - Deviz estimativ neconfidential
Planse originale vizate modificarii:	-
Modificari dispuse:	In conformitate cu adresa nr. 853/11.04.2018 si raspunsul la clarificare nr. 933 / 18.04.2018 emise de S.C. TERMICA NAVODARI S.R.L., cu privire la operatiunile si materialele necesare pentru montarea corespunzatoare a gazonului sintetic cu inaltimea firului 50/52mm, achizitionat deja de la „ITALGREEN S.p.a.” si in conformitate cu fisa tehnica a produsului 52DMD pusa la dispozitia proiectantului de catre producator (prin grija executantului) se dispun urmatoarele: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se suplimenteaza cantitatile de lucrari initiale cu cantitatea de nisip cuarțos necesara pentru punerea in opera a gazonului sintetic cu un consum specific de material de 8kg/mp, adica 44.51to nisip cuarțos, inclusiv transportul si manipularea acesteia; ➤ Se suplimenteaza cantitatile de lucrari initiale cu banda din polieste necesara pentru imbinarea roletelor de gazon, in quantum de 2800.00ml, inclusiv montajul acesteia; ➤ Se suplimenteaza cantitatile de lucrari initiale cu cantitatea de granule cauciucate SBR sau similar, necesare pentru punerea in opera a gazonului sintetic, cu un consum specific de material de 15kg/mp, adica 83.47to, inclusiv transportul si manipularea acesteia; ➤ Conform raspunsului la clarificare nr. 993/18.04.2018 privind posibilitatea de aprovizionare a nisipului cuarțos s-a considerat o distanta de aprovizionare medie de 500km. ➤ Se prelungeste durata de executie a obiectivului cu durata necesara pentru aprovizionarea materialelor necesare, respectiv max. 3 luni.
Alte observatii:	Se anexeaza antemasuratorile si listele de cantitati aferente, cu si fara valori. Devizele cu valori se intocmesc conform noilor prevederi legale privind modul de calcul a contributiilor sociale aferente tarifulor cu forta de munca, precum si cu noua valoare a salariului minim pe economie.

Data,
24.04.2018

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 BORȘ MIHAI - EUGEN
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00016526
 AUT. NR. 00020432
 JOMENII/SUBDOMENII:
 2.3; 3.1; 6; 8.2

Proiectant general,
S.C. CREO-MIXT S.R.L.

Intocmit,
Ing. Scantea Alexandru



TERMICA
DISTRIBUȚIE

NĂVODARI



CĂLDURA CĂMINULUI TĂU

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com

Năvodari, Strada Dobrogei (PT 5), Județul Constanța, cod poștal 905700

J13/1632/2010, CUI: RO27381730 ; Certificat ISO 14001:2004 ; ISO 9001:2008 ; OHSAS 18001:2007

RO36RZBR0000060012875234 - Raiffeisen Bank, RO85TREZ2315069XXX020632 - Trezoreria Constanța

RO16BACX0000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 - Banca Transilvania

Investitie: Amenajare Teren de sport str. Stadionului

Adresa: oras Navodari, str. Stadionului, judet Constanta

Beneficiar: Primăria Orașului Năvodari

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI
INTRARE Nr. 2355
IESIRE
Ziua 18.04.2018

S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE
SRL
Nr. 933 / 18.04.2018

RĂSPUNS CLARIFICARE

In atentie : S.C. CREO- MIX SRL- proiectant

Spre stiinta : - ORAȘULUI NĂVODARI- beneficiar

- D-nului Ing. BORȘ MIHAI EUGEN- diriginte de santier

Referitor la cererea de clarificare nr. 17/ 16.04.2018 emisa de proiectant S.C. CREO- MIXT SRL, precizam urmatoarele:

Pentru montajul corespunzator al gazonului, in conformitate cu fisa tehnica sunt necesare o cantitate de aprox. 8 kg/ mp de nisip quartos uscat, la care se adauga transportul nisipului, avand in vedere ca acest tip de nisip se produce doar in anumite fabrici specializate din tara (in acest caz- judetul Bihor). Montajul gazonului mai presupune aplicarea unei benzi de poliester pentru lipire role de gazon in cantitate de 2800 ml si apoi a adezivului corespunzator. După montarea si lipirea gazonului urmează perierea si umplerea cu nisip si granule de cauciuc, iar ca operatiune finala se periază gazonul pe toata suprafata lui pentru a asigura uniformitatea firelor sintetice. Consumul specific de granule este de 15 kg/ mp, la care se adauga transportul si montajul granulelor cauciucate.

Conform fisei tehnice acestea sunt operatiunile care asigura montarea in conditii de siguranta si calitate a gazonului sintetic folosit.

Atasam prezentei Fisa tehnica a produsului gazon emisa de producator Italgreen, precum si traducerea acesteia.

Director general
Ec. SURDU MARIAN



Director adjunct,
Ing. BOAȘCĂ BOGDAN- GEORGE



Serv. Productie
Comercetia Sibiu

Cant
13.04.2018
TERMICA
DISTRIBUTIE

NAVODARI TD
CĂLDURA CĂMINULUI TĂU!

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Dobrogei (PT 5), Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730 ; Certificat ISO 14001:2004 ; ISO 9001:2008 ; OHSAS 18001:2007
RO36RZBR0000060012875234 - Raiffeisen Bank, RO85TREZ2315069XXX020632 - Trezoreria Constanța
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT0086244502 - Banca Transilvania

S.C. TERMICA DISTRIBUTIE
NAVODARI SRL
Nr. 8521 / 11.04.2018

PRIMARIA ORĂȘULUI NĂVODARI
INTRARE
IESIRE Nr. 20306
Zona Luna 04 April 2018

ÎNȘTIINȚARE

In atenta : S.C. CREO- MIX SRL- proiectant

Spre știința : - ORĂȘULUI NĂVODARI- beneficiar
-D-nului BORS MIHAI EUGEN- diriginte de santier

In referire la :

- contractul de lucrari nr. 28401/ 16.05.2017 avand ca obiect "Amenajare teren de sport strada Stadionului, oras Navodari" incheiat intre oras Navodari- in calitate de beneficiar si S.C. Termica Distributie Navodari SRL- executant,

va aducem la cunostinta urmatoarele:

In dezele Proiectului de "Amenajare Teren de sport strada Stadionului" este mentionat doar articol de deviz referitor la gazon si manopera, dar s-au omis prevederi referitoare la tehnologia de executie a gazonului. La executia gazonului e necesara o cantitate semnificativa de nisip cuartos, adeziv si granule pentru montare. Aceste cantitati de materiale (granule, nisip cuartos si adeziv), precum si manopera pentru dispersarea granulelor si a nisipului cuartos sunt necesare a fi contractate pentru finalizarea lucrarilor la Terenul de sport din strada Stadionului.

Motiv pentru care va solicitam respectuos sa analizati si sa luati masurile necesare pentru remedierea situatiei.

Director general,
Ec. SURDU MARIA



Director adjunct,
Ing. BOAȘCĂ BOGDAN- GEORGE

Comp. Achiziții
Dobrin Alina

HOTĂRĂRE NR. 236/11.04.2016

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici obiectivul de investiții „Amenajare teren de sport str. Stadionului”, Oras Năvodari, Jud. Constanta

Consiliul Local Navodari, întrunit în ședința ordinară din data de 11.04.2016, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) și (3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în dezbatere:

Expunerea de motive a Viceprimarului Orașului Navodari, proiectul de hotărâre inițiat de către acesta, raportul compartimentului de specialitate, referatul nr. 26489/08.04.2016;

Tinând cont de prevederile art. 44 alin. 1 și urm. din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadrului de documentații tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Terenul se află în intravilanul orașului Năvodari, aparține domeniului privat aflat în administrarea Primăriei orașului Năvodari, regasindu-se la poziția 75 conform HCL nr. 32/28.02.2011 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului Năvodari;

Tinând cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Prin contractul de prestări servicii nr. 37044/09.09.2014, SC CREO-MIXT SRL a elaborat studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de sport str. Stadionului”, predat prin proces verbal de predare-primire nr. 42883/04.11.2014, respectiv nr. 23116/22.03.2016, în urma actualizării acestei documentații;

Pentru acest obiectiv de investiții prevederea bugetară se găsește în Lista lucrărilor de investiții la poziția nr. 3 conf. Anexei nr. 5, respectiv poziția IV.B.1 conf. Anexei nr. 6 din HCL nr. 32/08.03.2016;

Tinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (1) și alin. (2), art. 4 alin. (1), 36 alin. (2) litera b), art. 45 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1 - Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul investiții „Amenajare teren de sport str. Stadionului”, Oras Năvodari, Jud. Constanta;

ARTICOLUL 2 - Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului de la art. 1 conform studiului de fezabilitate, astfel:

- valoarea totală a investiției este de 2 396 359 lei (inclusiv TVA), C+M total este în valoare de 2 284 924 lei (inclusiv TVA), din care :

- capacități; ■ suprafața teren de sport (suprafața de joc): 5283 mp

■ suprafața aleei adiacente teren de sport: 358 mp

■ suprafața tribune spectatori: 110 mp; 155 locuri

310,5 ml

■ suprafața gard metallic cu înălțimea de 6 m pentru îngrădirea terenului:

■ stâlpi iluminat nocturna: 8 buc.

- durata de execuție a lucrărilor de construcție este de 2 luni.

ARTICOLUL 3 - Compartimentul Autoritate Tutelară-Relația cu Consiliul Local, va comunica această hotărâre: Institutiei Prefectului Județul Constanța, Primarului Orașului Navodari, Viceprimarului Orașului Navodari, Cabinet Primar, Direcției Economice, Direcției Juridice, Arhitect Șef - Tehnic Investiții.

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 0 „ABȚINERI”, la ședință fiind prezenți 16 consilieri din 19 consilieri în funcție.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, POPESCU CRISTIAN STEFAN

CONTRASEMNEAZA,
Secretar, ȚIRȘOAGĂ VIORICA

Comisia pentru administrația publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

AVIZ

dat în ședința din 26.04.2018

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a analizat **Proiectul de hotărâre cu
privire la**

achiziția Avizului general de aprobare a proiectului de hotărâre privind
a Amplasare teren de sport Btl. Școlii nr. 1.

expunerea de motive și raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei
Orașului Năvodari, proiect pe care îl consideră oportun și îl avizează favorabil.

Aviz adoptat cu 4 voturi „pentru”, — voturi „împotriva” și — abțineri.

PREȘEDINTELE COMISIEI,



Comisia pentru programe de dezvoltare
economico-sociala, buget-finanțe, administrarea
domeniului public si privat, servicii si comert

A V I Z

dat în ședința din 26.04.2018

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala,
buget-finanțe, administrarea domeniului public si privat, servicii si comert
a analizat **Proiectul de hotărâre cu privire la**
actualizarea Servizului general pentru obiectivul
de investiții „Amenajare teren de sport și spectacolului”.

expunerea de motive și raportul compartimentului de specialitate din
cadrul Primăriei Orașului Năvodari, proiect pe care îl consideră oportun și
îl avizează favorabil.

Aviz adoptat cu 5 voturi „pentru”, — voturi „împotrivă” și
— abțineri.

PREȘEDINTELE COMISIEI,



Comisia de amenajare a teritoriului,
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura

AVIZ

dat în ședința din 26.04.2018

Comisia de amenajare a teritoriului, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura
a analizat **Proiectul de hotărâre cu privire la actualizare**
Deviz general pentru obiectivul de investiții
„Amenajare teren de sport, str. Stadionului”,

expunerea de motive și raportul compartimentului de specialitate din
cadrul Primăriei Orașului Năvodari, proiect pe care îl consideră
oportun și îl avizează favorabil.

Aviz adoptat cu √ voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”
și 0 abțineri.

PREȘEDINTELE COMISIEI,

